

План-график реализации комплексного проекта

Дата начала реализации комплексного проекта: 01.10.2022

№ п/п	Наименование ключевого события (мероприятия)	Срок выполнения ключевого события (мероприятия) ¹							Результат выполнения ключевого события (образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием требований к нему
		30.09.2023	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2026	30.09.2027	30.09.2028	30.09.2029	
I. Создание научно-технического задела в рамках комплексного проекта									
1	Разработка технического проекта микросхемы энергоэффективного микроконтроллера Optimal+								ТП микросхемы энергоэффективного микроконтроллера Optimal+. Акт создания высокотехнологичных рабочих мест разработчика.
2	Разработка КД и ТД микросхемы энергоэффективного микроконтроллера Optimal+								КД и ТД микросхемы энергоэффективного микроконтроллера Optimal+
3	Изготовление опытных образцов продукции. Проведение предварительных испытаний								Опытные образцы продукции. Акт создания высокотехнологичных рабочих мест испытателей. Акт и протоколы предварительных испытаний.
4	Корректировка топологии микроконтроллера. Изготовление установочной серии. Проведение приемочных испытаний								Скорректированные КД и ТД микросхемы энергоэффективного микроконтроллера Optimal+. Установочная серия продукции. Акт и протоколы приемочных испытаний. Научно-технический отчет.
II. Организация производства продукции и вывод на рынок									
1	Вывод продукции на рынок								Отчет о проведенных маркетинговых мероприятиях.
2	Серийное производство								Акт изготовления партии.
3	Сбыт конечной продукции								1. Справка о достижении запланированной выручки 2. Итоговый отчет о результатах выполнения комплексного проекта

¹ указывается дата окончания периода реализации комплексного проекта. В данном случае первый период будет длиться с даты заключения Соглашения или даты начала реализации комплексного проекта Получателем в инициативном порядке по 30 сентября.