

План-график реализации комплексного проекта

Дата начала реализации комплексного проекта: 01.10.2022 г

№ п/п	Наименование ключевого события (мероприятия)	Срок выполнения ключевого события (мероприятия) ¹						Результат выполнения (образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием требований к нему	
		30.09.2023	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2026	30.09.2027	30.09.2028		30.09.2029
I. Разработка продукции									
1	Разработка технического проекта микросхемы аналогового датчика магнитного поля								ТП микросхемы аналогового датчика магнитного поля
2	Разработка технического проекта микросхемы цифрового датчика магнитного поля								ТП микросхемы цифрового датчика магнитного поля
3	Разработка КД и ТД микросхемы аналогового датчика магнитного поля								КД и ТД микросхемы аналогового датчика магнитного поля
4	Разработка КД и ТД микросхемы цифрового датчика магнитного поля								КД и ТД микросхемы цифрового датчика магнитного поля
5	Изготовление опытных образцов продукции. Проведение предварительных испытаний								Опытные образцы продукции. Акты предварительных испытаний

6	Подготовка научно-технического отчёта (НТО) по результатам разработки и изготовления микросхемы								Научно-технический отчет
II. Организация производства продукции и вывода на рынок									
1	Подготовка производства. Изготовление установочной серии								Акт и протоколы квалификационных испытаний
2	Вывод продукции на рынок								Маркетинговые мероприятия
3	Серийное производство								Производство следующих партий серийных изделий. Акт о выпуске.
4	Сбыт конечной продукции								1. Справка о достижении запланированной выручки 2. Итоговый отчет о результатах выполнения комплексного проекта

¹ указывается дата окончания периода реализации комплексного проекта. В данном случае первый период будет длиться с даты заключения Соглашения или даты начала реализации комплексного проекта Получателем в инициативном порядке по 30 сентября